
Jrk.nr. Hanke kirjeldus Hankemenetluse liik Hanke korraldamise aeg Hankelepingu täitmise tähtaeg Hanke eest vastutav isik Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1 Vinni valla õpilastransport 2021/2022 avatud hankemenetlus 01.06.-30.06.2021 01.09.2021-01.06.2022 Klen Krünberg Klen Krünberg
2 Vinni valla teede talihooldus 2021-2025 avatud hankemenetlus 01.08.-31.08.2021 01.10.2021-30.04.2025 Klen Krünberg Klen Krünberg
3 Teede pindamine 2021 avatud hankemenetlus 01.04.-30.04.2021 01.05.-30.09.2021 Klen Krünberg Klen Krünberg
4 Vinni-Pajusti avaliku ruumi arendamine (Kirjandustammik, vaateplatvorm, VPG ala) lihthange 01.01.-30.06.20201 01.07.-30.09.2021 Gustav Saar Gustav Saar
5 Vallamaja tehnosüsteemide rekonstrueerimine lihthange 01.04.-30.06.2021 01.07.-31.12.2021 Erik Keskküla Erik Keskküla
6 Jäätmejaama rajamine avatud hankemenetlus 01.04.-30.06.2021 01.07.-31.12.2021 Gustav Saar Gustav Saar
7 Pajusti Lasteaia rühmaruumide remont lihthange 01.04.-30.06.2021 01.07.-31.12.2021 Erik Keskküla Erik Keskküla
8 Roela lasteaed-põhikool, energiatõhusustööd lihthange 01.04.-30.06.2021 01.07.-30.09.2021 Erik Keskküla Erik Keskküla
9 Ulvi Kodu, energiatõhusustööd (küttesüsteem, ventilatsioon, avatäited, soojustamine) avatud hankemenetlus 01.01.-31.03.2021 01.04.-31.12.2021 Erik Keskküla Erik Keskküla

10 Laekvere kooli poiste tööõpetuse klassi väljaehitamine ja staadioni kaasajastamine lihthange 01.01.-30.06.2021 01.07.-31.12.2021 Erik Keskküla Erik Keskküla
11 Muuga allee välisvalgustus lihthange 01.04-30.06.2021 01.07.-31.12.2021 Gustav Saar, Erik Keskküla Gustav Saar
12 Sotsiaaltransport 2022 lihthange 01.11.-31.12.2021 01.01.-31.12.2022 Mirjam Selli Mirjam Selli


