



Vinni Vallavalitsus

KORRALDUS

Pajusti

14. veebruar 2022 nr 40

2022.a hankeplaani kinnitamine

Lähtudes Vinni Vallavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 12 „Vinni valla hankekord“ § 2 lg 1 ja lg 3 ning Vinni Vallavalitsuse 07.02.2022 korraldusest nr 33 „2022.a alaeelarvete kinnitamine“, Vinni Vallavalitsus annab

korralduse:

1. Kinnitada Vinni valla 2022. aasta hankeplaani vastavalt korralduse lisale.
2. Korraldus jõustub teatavastegemisest.
3. Korralduse peale võib esitada Vinni Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavastegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Rauno Võrno
vallavanem

/allkirjastatud digitaalselt/

Maiga Liiv
vallasekretär

Jrk.nr	Hanke kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hanke korraldamise aeg	Hankelepingu täitmise tähtaeg	Hanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest
1	Vinni valla õpilastransport 2022/2023	avatud hankemenetlus	01.06.-30.06.2022	01.09.2022-01.06.2023	Eerik Lumiste	Eerik Lumiste
2	Vinni valla teede talihoidus 2022-2023	avatud hankemenetlus	01.08.-30.09.2022	01.10.2022-30.04.2023	Eerik Lumiste	Eerik Lumiste
3	Teede pindamine 2022	avatud hankemenetlus	01.04.-30.04.2022	01.05.-31.10.2022	Eerik Lumiste	Eerik Lumiste
4	Sotsiaaltransport 2023	lihthange	15.10.-31.12.2022	01.01.-31.12.2023	Mirjam Selli	Mirjam Selli
5	Vinni-Pajusti avaliku ruumi arendamine (Kirjandustammik, VPG ala)	lihthange	01.01.-30.06.2022	01.07.-30.09.2022	Gustav Saar	Gustav Saar
6	Vallamaja tehnosüsteemide rekonstrueerimine	lihthange	01.04.-30.06.2022	01.07.-31.12.2022	Eerik Lumiste	Eerik Lumiste
7	Laekvere kergtee rajamine	avatud hankemenetlus	01.04.-30.06.2022	01.07.-31.12.2022	Gustav Saar	Gustav Saar
8	Mödriku-Rakvere kergtee	avatud hankemenetlus	01.07.-31.12.2022	01.07.-31.12.2023	Gustav Saar	Gustav Saar
9	Roela lasteaed-põhikool, energiatõhusustööd	lihthange	01.04.-30.06.2022	01.07.-31.12.2022	Eerik Lumiste	Eerik Lumiste
10	Laekvere Rahvamaja energiatõhusustööd	lihthange	01.04.-30.06.2022	01.07.-31.12.2022	Eerik Lumiste	Eerik Lumiste
11	Vinni Aleviku multifunktsionaalne hoone	avatud hankemenetlus	01.03.-30.06.2022	01.07.-31.12.2022	Eerik Lumiste	Eerik Lumiste
12	Pajusti Lasteaia ruumide rekonstrueerimine	lihthange	01.03.-31.05.2022	01.06.31.08.2022	Eerik Lumiste	Eerik Lumiste
13	Vinni-Pajusti Gümnaasiumi energiatõhusustööd	lihthange	01.03.-30.06.2022	01.07.-31.12.2022	Eerik Lumiste	Eerik Lumiste